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• Enviado a 1.161 empresas cadastradas no Mapa de Empresas do Setor 

Fotovoltaico do Programa América do Sol 

(http://www.americadosol.org/fornecedores) 

• Questionário ficou aberto para participação por 34 dias  

(entre junho e julho de 2016) 

• Do total de empresas cadastradas:  

52% (604) iniciaram o questionário  

28% (323) responderam todas as perguntas 

• Apenas as respostas de empresas que completaram o questionário foram 

consideradas válidas para este estudo   

 

 

Metodologia 
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http://www.americadosol.org/fornecedores


Atuação da empresa na cadeia 
de valor 
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Projetos instalados em 2015 
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Tempo médio de instalação e 
conexão à rede 
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 Obs: Microgeradores: 34 dias  

Minigeração: 49 dias 



Divisão de micro e minigeradores 
por classe de consumo em 2015 
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Fonte: CASTRO, 2016. Adaptado 
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Faixas de potência em kW 

Fonte: CASTRO, 2016. Adaptado 
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Fonte: Rede Solar Brasil - América do Sol (2016) 

Rede Solar Brasil 



 

Preços médios informados 

pelas empresas instaladoras 

em 2015  
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Preços médios informados 

fabricantes/revendedores de  

módulos e/ou inversores em 2015  
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Preços médios informados 
pelas instaladoras e 
revendedoras/fabricantes  
em 2015 
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Colaboradores efetivos e 
terceirizados contratados 
em 2015 



Avaliação do próprio  
conhecimento  
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Seção 3.7 Módulo 3 
PRODIST – ANEEL  Norma da Distribuidora 
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Nível de clareza 

Seção 3.7 Módulo 3 
PRODIST – ANEEL  

Norma da Distribuidora 
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A distribuidora atualiza suas 
normas quando há alterações da 
ANEEL e do INMENTRO 
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Enfrentou dificuldade ou 
exigência que atrapalhou, atrasou, 
encareceu ou inviabilizou a 
instalação?  

Impediu  a finalização do projeto? 



Atraso nos prazos da REN 482/2012 para 
conexão à rede do sistema FV devido às 
dificuldades? 
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Tempo médio de atraso na finalização da instalação e 
conexão à rede devido às dificuldades 
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Fases do projeto com  dificuldade 
avaliado pelas empresas 
instaladoras 
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Exemplos positivos  



 

• N° de respondentes cresce  = dados mais consolidados  

• O número médio de 3 projetos por empresa instaladora 

 

• Curva de aprendizagem e evolução do mercado FV GD : 

– N° ainda alto de empresas novas = 26% das empresas 
instaladoras não finalizaram nenhuma instalação em 
2015  

– Nova redução do tempo médio = > 6 meses e 1 semana - 
2013 ; 4 meses e 3 semanas - 2014 e, agora 3 meses e 3 
semanas  

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
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• Preços praticados no país - valor se mantém com pouca 
variação nos últimos três anos (R$ 8,58/Wp para sistemas FV 
de até 5 kWp) 

• Tendências percebidas para 2014 seguem as mesmas em 
2015, com entraves em áreas similares (Ex.: atrasos, falta de 
conhecimento da distribuidora e problemas na fatura). 

• Efeitos das mudanças na REN482/2012 serão observados na 
pesquisa de 2017, com a expectativa de melhoria nas queixas 
que ainda aparecem, como o faturamento  e os prazos, por 
exemplo. 
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CONCLUSÕES 



Encontre o estudo on line  

no site do Instituto IDEAL! 

 

            http://institutoideal.org/biblioteca/ 
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Patrocínio Ouro 
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Obrigado! 
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